

Atelier 1 Gestion de projet : Méthodes classiques

Dossier 3 : (Approche Agile) (15 pts)

La société DKM vous a contacté pour créer le site permettant de gérer les locations longues durées des voitures, après l'étude de faisabilité, le chef de projet a dressé le tableau des tâches suivantes :

Tâche	intitulé	Durée en jours	Tâches antérieures
A	Planification	3	-
B	Rédaction du cahier des charges	2	A
C	Conception de l'interface	2	B
D	Développement front-end	5	C
E	Développement back-end	5	C
F	Tests et correction	2	D, E
G	Formation des utilisateurs	3	B, C
H	Déploiement et maintenance	3	F

- 1- Dresser le diagramme de GANTT en supposant que le projet démarrera le lundi 03/07/2023. (3 pts)
- 2- Déterminer le chemin critique et indiquer la durée minimale de réalisation du projet. (2 pts)

Atelier 1 Gestion de projet : Méthodes classiques

Dossier 3 : (Approche Agile) (15 pts)

La société AdvancedEventSolutions vous a chargé de la création du site web de la gestion des formations.

- 1- Citez les contraintes d'un projet informatique (2 pts)
- 2- Parmi les diverses étapes du projet, on retient les étapes suivantes
 - a. La conception
 - b. L'Analyse.
 - c. Rédaction du cahier de charges.
 - d. La réalisation

Il est demandé dans cette question de les mettre en ordre (2 pts)

3- Soit la liste des tâches suivantes :

Tâche	Durée en jours	Tâches antérieures
A	1	-
B	2	A
C	1	A
D	2	B
E	4	C

- a- Dresser le diagramme Pert des tâches ci-dessous (2 pts)
- b- Déterminer le chemin critique (2 pts)

Dossier2 : Adopter l'approche Agile(14pts)

Lors de la réunion sprint planning, Toute l'équipe Scrum (Product Owner, Scrum Master et les Développeurs) était présente pour déterminer les taches à réaliser lors du prochain sprint :

TÂCHE	DURÉE	PRÉDÉCESSEURS
A	5	-
B	2	A
C	2	-
D	4	B,C
E	1	D
F	5	B,C
G	1	F
H	2	E,G

Avec :

A :Analyse et conception	E : test unitaire du composant 1
B : Création des tables	F : Développement du composant 2
C :Création des interfaces html	G : test unitaire du composant 2
D : Développement du composant 1	H : Test d'intégration

Questions :

3. Réaliser le diagramme de Gantt (5 pts)
4. Identifier le chemin critique (4 pts)