مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل
Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

Direction Régionale TTA
2025-2026
Evaluation de fin de module Régionale
M202 : Adopter l'approche agile

Filière : DEVWFS	**Épreuve : Synthèse**
Année : 2025 - 2026	**Variante : 1 – Page 01/03**
Niveau : Technicien spécialisé	**Barème : 40 Pts**
Date :	**Durée : 01H30**

Partie 1 : Questions de cours (15 pts)

1. **Que fait-on pendant une réunion de revue de Sprint?**

   a. L'équipe discute des améliorations qui peuvent être appliquées pour les Sprints à venir.
   b. Présenter la performance du projet aux clients.
   c. Inspecter les progrès vers l'objectif du Sprint
   d. Discuter des aspects architecturaux et techniques du projet

2. **Lequel des éléments suivants est livré à la fin du Sprint ?**

   a. Un document contenant les cas de test pour le sprint en cours
   b. Une conception architecturale de la solution
   c. Un incrément du logiciel réalisé
   d. Des Wireframes pour l'interface utilisateur

3. **Combien de temps doit durer un Scrum/Stand-up quotidien ?**

   a. 1 heure
   b. Une demi-journée
   c. 5 minutes
   d. 15 minutes

4. **Quel est l'un des trois rôles dans Scrum ?**

   a. Chef d'équipe
   b. Coache
   c. Responsable
   d. Product Owner

5. **Quelle est la principale utilité d'un diagramme de Gantt dans la planification de projet ?**

   a. Évaluer la qualité du code produit
   b. Visualiser l'avancement des tâches et le calendrier du projet
   c. Analyser les risques du projet
   d. Estimer les coûts de développement

Concepteur (s) : OUAFIQ Majda

Filière : DEVWFS	**Épreuve : Synthèse**
Année : 2025 - 2026	**Variante : 1 – Page 02/03**
Niveau : Technicien spécialisé	**Barème : 40 Pts**
Date :	**Durée : 01H30**

Partie 2 : Gestion de version avec GIT (10 pts)

Nous supposons que nous avons déjà créé un nouveau projet sur GitLab nommé : EFM_2026_Agile.

Répondez aux questions avec des commandes GIT:

1. Copier le projet déjà créé sur votre machine locale (2 pts)
2. Créer une nouvelle branche en local appelée fonctionnalite_1 et basculer sur cette nouvelle branche. (2 pts)
3. Modification et validation

   a. Créez un nouveau fichier index.html et ajoutez une ligne dedans. (2 pts)
   b. Enregistrer les modifications avec un message clair (2 pts)
   c. Envoyer ces changements vers GitLab sur la même branche : **fonctionnalite_1** (2 pts)

Concepteur (s) : OUAFIQ Majda

مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل
Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

Direction Régionale TTA
2025-2026
Evaluation de fin de module Régionale
M202 : Adopter l'approche agile

Date :	**Durée : 01H30**

Partie 3 : Diagramme de PERT (15 pts)

Le chef d'un projet a tracé le tableau des tâches suivantes :

Tâche	Durée (en jours)	Tâches antérieures
A	2	-
B	1	A
C	3	A
D	4	B, C
E	2	D
F	1	E

1. **Donnez le diagramme PERT** de ce projet en précisant les dates au plus tôt et au plus tard. **(5 pts)**
2. Donnez la suite des tâches qui composent **le chemin critique** et la **durée du projet estimée**. **(5 pts)**
3. Calculez **la marge totale et la marge libre** de la tâche **B (5 pts)**

Concepteur (s) : OUAFIQ Majda

مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل
Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

Direction Régionale TTA
2025-2026
Evaluation de fin de module Régionale
M202 : Adopter l'approche agile

Filière : DEVWFS	**Épreuve : Synthèse**
Année : 2025 - 2026	**Variante : 1 – Page 01/03**
Niveau : Technicien spécialisé	**Barème : 40 Pts**
Date :	**Durée : 01H30**

Partie 1 : Questions de cours (15 pts)

1. **Quelle est la durée idéale d'un Sprint ?**

   a. 1-4 semaines
   b. 3 mois
   c. 6 semaines
   d. 1 à 2 mois

2. **Le rôle du Scrum Master : (2 pts)**

   a. Il valide les fonctionnalités développées.
   b. Il définit à la suite des feedbacks clients les spécificités fonctionnelles du produit.
   c. Il endosse le rôle du client auprès de l'équipe.
   d. Il améliore la productivité et lève les obstacles.

3. **Comment organiser un backlog product ?**

   a. Les éléments sont disposés de manière aléatoire
   b. Les éléments sont ordonnés par valeur décroissante (de haute priorité en haut, suivis par les éléments de basse priorité)
   c. Les éléments ordonnés par valeur croissante (de basse priorité en haut, suivis par les éléments de haute priorité)

4. **Qu'est-ce qu'une revue de Sprint ?**

   a. Activité visant à planifier le prochain Sprint
   b. Activité pour demander la validation du travail effectué
   c. Activité visant à améliorer les processus de Scrum
   d. Activité pour demander un retour d'information aux parties prenantes et de les adapter

5. **Quand une cérémonie de rétrospective Sprint est-elle effectuée ?**

   a. A Chaque fois que l'équipe le suggère
   b. A la fin de chaque Sprint
   c. Chaque fois que nécessaire
   d. Chaque fois que le Product Owner le suggère
   e. Chaque fois que le Scrum Master le suggère

Concepteur (s) : OUAFIQ Majda

Filière : DEVWFS	**Épreuve : Synthèse**
Année : 2025 - 2026	**Variante : 1 – Page 02/03**
Niveau : Technicien spécialisé	**Barème : 40 Pts**
Date :	**Durée : 01H30**

Partie 2 : Gestion de version avec GIT (10 pts)

Nous supposons que nous avons déjà créé un nouveau projet sur GitLab nommé : Agile_EFM_2026.

Répondez aux questions avec des commandes GIT:

1. Copier le projet déjà créé sur votre machine locale (2 pts)
2. Créer une nouvelle branche en local appelée fctn_agile_1 et basculer sur cette nouvelle branche. (2 pts)
3. Modification et validation

   a. Créez un nouveau fichier page1.html et ajoutez une ligne dedans. (2 pts)
   b. Enregistrer les modifications avec un message clair (2 pts)
   c. Envoyer ces changements vers GitLab sur la même branche : **fctn_agile_1** (2 pts)

Concepteur (s) : OUAFIQ Majda

مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل
Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

Direction Régionale TTA
2025-2026
Evaluation de fin de module Régionale
M202 : Adopter l'approche agile

Date : **Durée : 01H30**

Partie 3 : Diagramme de PERT (15 pts)

Le chef d'un projet a tracé le tableau des tâches suivantes :

Tâche	Durée (en jours)	Tâches antérieures
A	2	-
B	1	A
C	3	B
D	4	B
E	2	C, D
F	1	E

1. **Donnez le diagramme PERT** de ce projet en précisant les dates au plus tôt et au plus tard. **(5 pts)**
2. Donnez la suite des tâches qui composent **le chemin critique** et la **durée du projet estimée**. **(5 pts)**
3. Calculez **la marge totale et la marge libre** de la tâche **C** **(5 pts)**

Concepteur (s) : OUAFIQ Majda